




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	99	13-04-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer


Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 13/04/2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

LA OBRA ESTA SUSPENDIDA DEL 15 DE MARZO DEL 2021.
SE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO, ELIMINACION DE DERRUMBES Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS.
SE PRESENTAN LLUVIAS CON BAJA INTENSIDAD.

Recomendaciones:


AGILIZAR EL ADICIONAL N°04 Y BUSQUEDA DE NUEVOS DMES.

Auditoria Fecha De Creación:

13-04-2021

Auditoria Fecha De Edición:

14-04-2021



PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

13-04-2021

Actividades:

Mantenimiento de Tránsito
km.137+470

CDescripcion_____:

Equipos
01 Motoniveladora
01 Rodillo

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

13-04-2021

1



Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

13-04-2021

Actividades:

Mantenimiento de Tránsito
km. 137+370

CDescripcion_____:

Equipos
01 Motoniveladora
01 Rodillo

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

13-04-2021

2