



# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

## REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

**Confir ma Bitacora:** Si  
**Nro Informe:** 109  
**Fecha Informe:** 24-04-2021  
**Nombre De La Obra:** Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba  
**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer

**Foto Bitacora:** **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** 

**Asunto:**  
INFORME DE CAMPO DEL 24/04/2021

**Foto Bitacora 6:** 

**Conclusiones:**  
LA OBRA ESTA SUSPENDIDA DESDE EL 15 DE MARZO DEL 2021.  
SE REALIZAN TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD Y EMERGENCIAS.  
LOS ESPECIALISTAS DE LA DIRECCION DE CONTROL Y CALIDAD CONTINUAN EN OBRA.

**Recomendaciones:**  
AGILIZAR EL ADICIONAL N°04 Y BUSQUEDA DE NUEVOS DMEs.

**Auditoria Fecha De Creación:** 24-04-2021  
**Auditoria Fecha De Edición:** 25-04-2021 

## PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 24-04-2021

**Actividades:**  
MANTENIMIENTO DE TRANSITO km. 79+540

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

**EQUIPOS:**  
01 MOTONIVELADORA  
01 RODILLO  
04 PERSONAL

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
24-04-2021