




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	114	30-04-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer


Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 30/04/2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

LA OBRA ESTA SUSPENDIDA DESDE EL 15 DE MARZO DEL 2021.
SE REALIZAN TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD Y EMERGENCIAS, LAS LLUVIAS
CONTINUAN.

Recomendaciones:


QUE LA ASEGURADORA AGILIZE LOS TRAMITES PARA EL PAGO A LOS AFECTADOS DEL
DESLIZAMIENTO DEL DME KM 111+000, BUSQUEDA DE NUEVOS DMEs.

Auditoria Fecha De Creación:

30-04-2021

Auditoria Fecha De Edición:

01-05-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

30-04-2021

Actividades:

ELIMINACION DE DERRUMBES KM 108+450

CDescripcion_____:

EQUIPOS:
01 CARGADOR
04 PERSONAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

30-04-2021

1