

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confir ma Bitaco ra:</b> Si	<b>Nro Inform e:</b> 121	<b>Fecha Informe:</b> 10-05-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer
---	-------------------------------------	-------------------------------------	--	---

<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---

**Asunto:**


INFORME DE CAMPO DEL 10/05/2021

**Foto Bitacora 6:****Conclusiones:**LA OBRA ESTA SUSPENDIDA DESDE EL 15 DE MARZO DEL 2021.  
SE REALIZAN TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD Y EMERGENCIAS.**Recomendaciones:**AGILIZAR LOS NUEVOS ESTUDIOS A LOS DMEs y LA PRESENCIA DEL PERSONAL DE  
DERECHO DE VIA EN OBRA.**Auditoria Fecha De Creación:**

10-05-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

11-05-2021



### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy  
Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

10-05-2021

**Actividades:**

MANTENIMIENTO DE TRANSITO KM 127+850

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:

**EQUIPOS:**  
01 MOTONIVELADORA  
01 RODILLO  
04 PERSONAL

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

10-05-2021

1



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy  
Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

10-05-2021

**Actividades:**

DME KM 80+900.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

MONITOREO DE DMEs.

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

10-05-2021