



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	124	13-05-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 13/05/2021.

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

LA OBRA ESTA SUSPENDIDA DESDE EL 15 DE MARZO DEL 2021.
SE REALIZAN TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD Y EMERGENCIAS.
NO SE REGISTRARON LLUVIAS.

Recomendaciones:

AGILIZAR LOS NUEVOS ESTUDIOS A LOS DMEs.

Auditoria Fecha De Creación:

13-05-2021

Auditoria Fecha De Edición:

14-05-2021

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

13-05-2021

Actividades:

MANTENIMIENTO DE TRANSITO KM. 134+450

CDescripcion_____:

EQUIPOS:
01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO
05 PERSONAL.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

13-05-2021