




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 125	Fecha Informe: 14-05-2021	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
-------------------------------------	----------------------------	------------------------------	---	--


Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 14/05/2021.

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

LA OBRA ESTA SUSPENDIDA DESDE EL 15 DE MARZO DEL 2021.
SE REALIZAN TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD Y MERGENCIAS.
NO SE REGISTRARON LLUVIAS.

Recomendaciones:


AGILIZAR LOS NUEVOS ESTUDIOS PARA LOS DMEs.
REINICIAR LA OBRA, YA PASO LA TEMPORADA DE LLUVIAS.
AGILIZAR LOS PAGOS A LOS AFECTADOS, PRODUCTO DEL DESLIZAMIENTO DEL DME.
KM 111+000.

Auditoria Fecha De Creación:

14-05-2021

Auditoria Fecha De Edición:

15-05-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

14-05-2021

Actividades:

MANTENIMIENTO DE TRANSITO EN EL KM. 135+500

CDescripcion_____:

EQUIPOS:
02 VOLQUETES
01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO
05 PERSONAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

14-05-2021