




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	126	15-05-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer


Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 15/05/2021.

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

LA OBRA ESTA SUSPENDIDA DESDE EL 15/03/2021.
SE REALIZAN TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD Y EMERGENCIAS.

Recomendaciones:


AGILIZAR LOS NUEVOS ESTUDIOS A LOS DMes. (KM. 74+800, 80+900, 83+000, 84+100, 90+700 Y 118+400.)

Auditoria Fecha De Creación:

15-05-2021

Auditoria Fecha De Edición:

18-05-2021



PANEL FOTOGRAFICO

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:****Bances Nizama Eddy
Wilmer****Nivel:****Moderado****Fecha De Fotografia:****15-05-2021****Actividades:****MANTENIMIENTO DE TRANSITO KM. 136+800 AL 137+730.****CDescripcion_____:****EQUIPOS:****01 MOTONIVELADORA****01 RODILLO****05 PERSONAL****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****15-05-2021****1**