

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 127	Fecha Informe: 17-05-2021	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 17/05/2021

Foto Bitacora 6:**Conclusiones:**LA OBRA ESTA SUSPENDIDA DESDE EL 15 DE MARZO DEL 2021.
SE REALIZAN TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD Y EMERGENCIAS.**Recomendaciones:**

AGILIZAR LOS NUEVOS ESTUDIOS A LOS DMEs Y COMENZAR A REALIZAR LOS PAGOS, POR PARTE DEL SEGURO A LOS AFECTADOS DEL DESLIZAMIENTO DEL DME KM. 111+000.

Auditoria Fecha De Creación:

17-05-2021

Auditoria Fecha De Edición:

18-05-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 17-05-2021

Actividades:
LIMPIEZA DE DERRUMBE KM. 106+020.

CDescripcion_____:

EQUIPOS:
01 CARGADOR

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-05-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 17-05-2021

Actividades:
MANTENIMIENTO DE TRANSITO KM. 138+500.

CDescripcion _____:
EQUIPOS:
01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO
05 PERSONAL

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
17-05-2021