

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 129	Fecha Informe: 19-05-2021	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---	-------------------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 19/05/2021

Foto Bitacora 6:**Conclusiones:**

LA OBRA ESTA SUSPENDIDA DESDE EL 15 DE MARZO DEL 2021.
SE REALIZAN TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD Y EMERGENCIAS.
NO SE REGISTRARON LLUVIAS.

Recomendaciones:

AGILIZAR LOS NUEVOS ESTUDIOS A LOS DMEs y PAGO A LOS AFECTADOS A
CONSECUENCIA DEL DESLIZAMIENTO DEL DME KM. 111+000.

Auditoria Fecha De Creación:
20-05-2021**Auditoria Fecha De Edición:**
20-05-2021

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 19-05-2021

Actividades:
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM 141+736 AL 142+000.

CDescripcion_____:
EQUIPOS
01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO
05 PERSONAL

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
19-05-2021