

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Infor me: 132	Fecha Informe: 22-05-2021	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---	-------------------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 22-05-2021

Foto Bitacora 6:**Conclusiones:**LA OBRA ESTA SUSPENDIDA DESDE EL 15 DE MARZO DEL 2021.
SE REALIZAN TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD Y EMERGENCIAS.**Recomendaciones:**AGILIZAR LOS NUEVOS ESTUDIOS A LOS DMEs.
PROGRAMAR LA REUNION CON LAS AUTORIDADES DE CANCHAQUE, PARA INFORMAR
LAS MEDIDAS TOMADAS A LOS DME Y REINICIO DE LA OBRA.**Auditoria Fecha De Creación:**

22-05-2021

Auditoria Fecha De Edición:

24-05-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 22-05-2021

Actividades:
ELIMINACION DE DERRUMBES KM. 116+470

CDescripcion _____:

EQUIPOS:
01 CARGADOR
04 PERSONAL

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-05-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 22-05-2021

Actividades:
MANTENIMIENTO DE TRANSITO KM 86+800

CDescripcion_____:

EQUIPOS:
01 MOTONIVELADORA
04 PERSONAL

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
22-05-2021