



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 133	Fecha Informe: 24-05-2021	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---	-------------------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 24/05/2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

LA OBRA ESTA SUSPENDIDA DESDE EL 15 DE MARZO DEL 2021.
SE REALIZAN TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD Y EMERGENCIAS.
NO SE REGISTRARON LLUVIAS.

Recomendaciones:

AGILIZAR LOS NUEVOS ESTUDIOS A LOS DMEs, PROGRAMAR LA REUNION CON LAS
AUTORIDADES DE CANCHAQUE (INICIO DE OBRA EL 31/05/2021).

Auditoria Fecha De Creación:

24-05-2021

Auditoria Fecha De Edición:

25-05-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 24-05-2021

Actividades:
 MANTENIMIENTO DE TRANSITO KM. 90+850.

CDescripcion _____:

EQUIPOS:
 01 MOTONIVELADORA
 02 VOLQUETES
 05 PERSONAL

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-05-2021