

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 134	Fecha Informe: 25-05-2021	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 25/05/2021

Foto Bitacora 6:**Conclusiones:**

LA OBRA ESTA SUSPENDIDA DESDE EL 15 DE MARZO DEL 2021.
SE REALIZAN TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD Y EMERGENCIAS.
LLUVIAS MUY LEVES.

Recomendaciones:

AGILIZAR LOS NUEVOS ESTUDIOS A LOS DMEs (KM. 74+800, 80+900, 83+000, 84+100, 90+700 Y 111+000.)

Auditoria Fecha De Creación:

25-05-2021

Auditoria Fecha De Edición:

26-05-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

25-05-2021

Actividades:

MANTENIMIENTO DE TRANSITO KM. 92+200

CDescripcion_____:

EQUIPOS:
01 MOTONIVELADORA
02 VOLQUETES
05 PERSONAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-05-2021

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 25-05-2021

Actividades:
ELIMINACION DE DERRUMBES EN EL KM. 120+480

CDescripcion_____:

EQUIPOS:
01 CARGADOR
03 PERSONAL

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
25-05-2021