

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	137	28-05-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 28/05/2021

Foto Bitacora 6:**Conclusiones:**

LA OBRA ESTA SUSPENDIDA DESDE EL 15 DE MARZO DEL 2021.
SE REALIZAN TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD Y EMERGENCIAS.
SE TUBO UNA REUNION CON LA CONGRESISTA ANGELICA PALOMINO SAAVEDRA, AUTORIDADES DEL ANA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE REGANTES Y AGRICULTORES DE LA ZONA.
TEMA: PROBLEMATICA DE LOS AGRICULTORES AFECTADOAS A CONSECUENCIA DEL DESLIZAMIENTO DEL DME KM. 111+000.

Recomendaciones:


AGILIZAR LOS NUEVOS ESTUDIOS A LOS DMEs, COORDINAR CON EL PROPIETARIO DEL DME KM. 74+800, SOBRE CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE SEGURIDAD PARA SU DME, PAGOS A LOS AFECTADOS A CONSECUENCIA DEL DESLIZAMIENTO DEL DME. KM. 111+000.

Auditoria Fecha De Creación:

28-05-2021

Auditoria Fecha De Edición:

29-05-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 28-05-2021

Actividades:
MANTENIMIENTO DE TRANSITO KM. 101+000.

CDescripcion_____:

EQUIPOS:
 01 MOTONIVELADORA
 02 VOLQUETES
 05 PERSONAL.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 28-05-2021