



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 138	Fecha Informe: 29-05-2021	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:
INFORME DE CAMPO DEL 29/05/2021


Foto Bitacora 6:



Conclusiones:
LA OBRA ESTA SUSPENDIDA DESDE EL 15 DE MARZO DEL 2021. SE REALIZAN TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD Y EMERGENCIAS.

Recomendaciones:
AGILIZAR LOS NUEVOS ESTUDIOS A LOS DMEs. (74+800, 80+900, 83+000, 84+100, 90+700 y 111+000).
PAGO A LOS AFECTADOS A CONSECUENCIA DEL DESLIZAMIENTO DEL DME KM. 111+000.

Auditoria Fecha De Creación: 29-05-2021	Auditoria Fecha De Edición: 31-05-2021
---	--



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

29-05-2021

Actividades:

MANTENIMIENTO DE TRANSITO KM. 115+460.

CDescripcion_____:

EQUIPOS:
01 MOTONIVELADORA
02 VOLQUETES
05 PERSONAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

29-05-2021

1