

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 01	Fecha Informe: 21-06-2021	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---	------------------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---

Asunto:


INFORME DE CAMPO DEL 21/06/2021.

Foto Bitacora 6:**Conclusiones:**LA OBRA ESTA SUSPENDIDA.
LA VIA SE ENCUENTRA TRANSITABLE.**Recomendaciones:**AGILIZAR LOS NUEVOS ESTUDIOS A LOS DMES, ESPECIALMENTE A LOS DEL KM. 74+800,
80+900 Y 83+000) Y BUSQUEDA DE NUEVOS DMES.**Auditoria Fecha De Creación:**

21-06-2021

Auditoria Fecha De Edición:

22-06-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

1

Personal Encargado:
Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
21-06-2021

Actividades:
KM 131+870

CDescripcion_____:
QUEBRADA SINGO, HASTA LA FECHA NO SE DEFINE LA ESTRUCTURA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
21-06-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

2

Personal Encargado:
Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
21-06-2021

Actividades:
DME KM. 124+500

CDescripcion_____:
MAQUINARIA DEL CONSORCIO VIAL PIURA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
21-06-2021