

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confir ma Bitaco ra:</b>	<b>Nro Inform e:</b>	<b>Fecha Informe:</b>	<b>Nombre De La Obra:</b>	<b>Personal Encargado:</b>
Si	02	22-06-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**



**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 22/06/2021

**Foto Bitacora 6:**



**Conclusiones:**

LA OBRA ESTA SUSPENDIDA.

LA VIA SE ENCUENTRA TRANSITABLE.

SE REALIZO UNA REUNION EN LA CIUDAD DE EL FAIQUE, CON LA ASISTENCIA DE LOS ALCALDES DE CANCHAQUE Y FAIQUE, PARA TRATAR EL TEMA DE REINICIO DE LA OBRA.

**Recomendaciones:**

AGILIZAR LOS PAGOS A LOS AFECTADOS A CONSECUENCIA DEL DESLIZAMIENTO DEL DME KM 111+000.

**Auditoria Fecha De Creación:**

22-06-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

24-06-2021



### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

22-06-2021

**Actividades:**

DME KM. 80+900

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

MONITOREO DEL DME - SIN NOVEDAD

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

22-06-2021

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

22-06-2021

**Actividades:**

KM. 86+100

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

LA VIA SE ENCUENTRA TRANSITABLE.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

22-06-2021