




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	03	23-06-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer


Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 23/06/2021.

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

LA OBRA ESTA SUSPENDIDA.
SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA VIA DEL KM 112 AL 116+000.

Recomendaciones:


AGILIZAR LOS NUEVOS ESTUDIOS A LOS DME, ADICIONAL CON LOS MEJORAMIENTO DE SUELOS.

Auditoria Fecha De Creación:

23-06-2021

Auditoria Fecha De Edición:

24-06-2021



PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

23-06-2021

Actividades:

REUNION EN HUANCABAMBA

CDescripcion_____:

CON LA PRESENCIA DEL ALCALDE DE HUANCABAMBA Y AUTORIDADES DE LA ZONA.

TEMA: REINICIO DE LA OBRA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

23-06-2021

1

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:****Bances Nizama Eddy
Wilmer****Nivel:****Moderado****Fecha De Fotografia:****23-06-2021****Actividades:****MANTENIMIENTO DE TRANSITO KM. 113+500****CDescripcion_____:****EQUIPOS:****01 MOTONIVELADORA****01 RODILLO****01 CISTERNA.****05 PERSONAL****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****23-06-2021**

2