

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 04	Fecha Informe: 24-06-2021	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 24/06/2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

LA OBRA ESTA SUSPENDIDA.
SE REALIZAN TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD Y EMERGENCIAS.
LA CONTRALORIA LLEGO A OBRA DESDE EL DIA 22 AL 24 DE JUNIO, INTEGRADOS POR ING. LILIANA GARCIA AQUINO Y CPC LUZ ROSALES GONZALES, LA CUAL VERIFICARON EL ESTADO DE LOS DMES DE TODO EL TRAMO.

Recomendaciones:

AGILIZAR LOS NUEVOS ESTUDIOS DE LOS DMES.

Auditoria Fecha De Creación:

24-06-2021

Auditoria Fecha De Edición:

25-06-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Crítico
Fecha De Fotografia: 24-06-2021

Actividades:
KM. 92+600

CDescripcion_____:
LA VIA SE ENCUENTRA TRANSITABLE, TAMBIEN SE VERIFICA LA PRESENCIA DE NEBLINA.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-06-2021