



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 09	Fecha Informe: 01-07-2021	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---	------------------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 01/07/2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

LA OBRA ESTA SUSPENDIDA.
SE REALIZAN TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD Y EMERGENCIAS.

Recomendaciones:

AGILIZAR LOS NUEVOS ESTUDIOS A LOS DMES, ESPECIALMENTE A LOS DEL KM. 74+800 Y 80+900, ADICIONAL PARA LOS MEJORAMIENTO DE SUELOS (71 AL 81 y 138 AL 142) Y BUSQUEDA DE NUEVOS DMES.

Auditoria Fecha De Creación:

01-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

02-07-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-07-2021

Actividades:

MANTENIMIENTO DE TRANSITO KM. 75+500

CDescripcion_____:

EQUIPOS:

01 MOTONIVELADORA

01 RODILLO

01 CISTERNA

07 PERSONAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

01-07-2021

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-07-2021

Actividades:
MANTENIMIENTO DE TRANSITO KM. 95+700

CDescripcion_____:
LA VIA SE ENCUENTRA TRANSITABLE.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-07-2021