




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	10	02-07-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer


Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 02/07/2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

LA OBRA ESTA SUSPENDIDA.
SE REALIZAN TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD Y EMERGENCIAS.

Recomendaciones:


AGILIZAR LOS NUEVOS ESTUDIOS A LOS DMES, ESPECIALMENTE A LOS DEL KM. 74+800
Y 80+900 Y PAGO A LOS AFECTADOS A CONSECUENCIA DEL DESLIZAMIENTO DEL DME
KM. 111+000.

Auditoria Fecha De Creación:

02-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

03-07-2021



PANEL FOTOGRAFICO

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:**Bances Nizama Eddy
Wilmer**Nivel:**

Moderado

Fecha De Fotografia:

02-07-2021

Actividades:

MANTENIMIENTO DE TRANSITO km. 74+500

CDescripcion_____:**EQUIPOS:**

01 MOTONIVELADORA

01 RODILLO

01 CISTERNA DE AGUA

07 PERSONAL.

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

02-07-2021

1