

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 107-NACM-ESC-DO PVN	Fecha Informe: 03-07-2021	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	---	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

INFORME N° 107-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL SABADO 03 DE JULIO DEL 2021

OBRA SUSPENDIDA - MANTENIMIENTO DE VIA

Foto Bitacora 6:**Conclusiones:**

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON EL RIEGO, PERFILADO Y COMPACTADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 197+400 AL KM 99+000

Recomendaciones:

EL CONTRATISTA DEBE INICIAR CON LA LIMPIEZA DE LAS ALCANTARILLAS TMC Y MCA ALGUNAS ESTANCOLMATADAS.

Auditoria Fecha De Creación:

03-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

04-07-2021



PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-07-2021

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 97+400 AL KM 98+400

PERFILADO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA TRAMO ENCALAMINADO

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO

MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-07-2021

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-07-2021

Actividades:
UBICACION : PROGRESIVA KM 98+400 AL KM 99+000

CDescripcion_____:
PERFILADO , RIEGO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA - TRANSITABILIDAD DE LA VIA

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-07-2021