

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	11	03-07-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 03/07/2021.

Foto Bitacora 6:**Conclusiones:**LA OBRA ESTA SUSPENDIDA.
SE REALIZAN TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD Y EMERGENCIAS.**Recomendaciones:**

AGILIZAR LOS NUEVOS ESTUDIOS A LOS DMES, ESPECIALMENTE A LOS DEL KM. 74+800 y 80+900, ADICIONAL PARA MEJORAMIENTO DE SUELOS, BUSQUEDA DE NUEVOS DMES Y PAGO A LOS AFECTADOS A CONSECUENCIA DEL DESLIZAMIENTO DEL DME KM. 111+000.

Auditoria Fecha De Creación:

03-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

05-07-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 03-07-2021

Actividades:
MANTENIMIENTO DE TRANSITO KM. 74+000.

CDescripcion _____:

EQUIPOS:
01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO
01 CISTERNA
07 PERSONAL

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-07-2021