




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	13	06-07-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer


Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 06/07/2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

LA OBRA ESTA SUSPENDIDA.
SE REALIZAN TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD Y EMERGENCIAS.

Recomendaciones:


BUSQUEDA DE NUEVOS DMES, PAGO A LOS AFECTADOS A CONSECUENCIA DEL DESLIZAMIENTO DEL DME KM. 111+000.
PROGRAMAR UNA REUNION CON LAS AUTORIDADES DE CANCHAQUE, PARA INFORMAR EL REINICIO DE LA OBRA Y AVANCES DE LOS ESTUDIOS DE LOS DMES.

Auditoria Fecha De Creación:

06-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

07-07-2021



PANEL FOTOGRAFICO

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:**Bances Nizama Eddy
Wilmer**Nivel:**

Moderado

Fecha De Fotografia:

06-07-2021

Actividades:

MANTENIMIENTO DE TRANSITO KM 72+300

CDescripcion_____:

EQUIPOS

01 MOTONIVELADORA

01 RODILLO

01 CISTERNA DE AGUA

07 PERSONAL

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

06-07-2021

1