



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 02	Fecha Informe: 06-07-2021	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU	Personal Encargado: JANETH MONICA VARGAS RAMOS
-----------------------	-----------------	---------------------------	---	--


Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DIARIO N°02-2021-TUNEL Y ACCESOS/JMVR

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

- CUADERNO DE OBRA
 - El cuaderno de obra se encuentra en custodia del residente.
- PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL
 - Ubicación de nuevas áreas de DMEs y canteras
- RECURSOS OFERTADOS
 - Contratista.- Plantel técnico en obra:
 - ** Ing. Residente de Obra
 - ** Especialista en Geología y Geotecnia.
 - ** Especialista en tunel
 - ** Ingeniero control de calidad
 - ** Especialista seguridad en obra y salud ocupacional
 - ** Jefe Oficina de Ingeniería
 - ** Administrador de contratos
 - ** Administrador de obras
 - ** Recursos humanos
 - ** Producción
 - 2. Supervisión.- Plantel técnico en obra:
 - ** Especialista en control de calidad
 - ** Especialista en Metrados, costos y valorizaciones
 - ** Especialista en Impacto Ambiental

Recomendaciones:


- Se recomienda a la supervisión en mejorar la logística en relación de protocolos de seguridad covid-19.

Auditoria Fecha De Creación:

06-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

07-07-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: J A N E T H M O N I C A V A R G A S R A M O S
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-07-2021

Actividades:
Ubicación de polvorín

CDescripcion_____:
Coordinación con la población para la ubicación del polvorín

1

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**



Fecha Toma De Datos:
06-07-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: J A N E T H M O N I C A V A R G A S R A M O S
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-07-2021

Actividades:
Reubicación de Polvorin y DMEs

CDescripcion_____:
Coordinación con la población, para la ubicación de polvorín y DMEs

2

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**



Fecha Toma De Datos:
06-07-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

JANETH MONICA
VARGAS RAMOS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-07-2021

Actividades:

Ubicación de Polvorin y DMEs

CDescripcion_____:

Coordinación con la población para la ubicación de DMEs y polvorin, localizado a alturas del 7+080 km aprox.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

06-07-2021

3