## **BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA**

#### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir Nro Fecha Informe: Nombre De La Obra: Personal Encargado:

ma Inform
Bitaco e: 07-07-2021 Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Bances Nizama Eddy Wilmer
Huancabamba) - Buenos

Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n -Huancabamba, Tramo: Km.

71+600 - Huancabamba

Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

Si

INFORME DE CAMPO DEL 07/07/2021

Foto Bitacora 6:

14

Conclusiones:

LA OBRA ESTA SUSPENDIDA. SE REALIZAN TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD Y EMERGENCIAS.

Recomendaciones:

PROGRAMAR UNA REUNION CON LAS AUTORIDADES DE CANCHAQUE, PARA EL REINICIO DE LA OBRA E INFORMAR LOS AVANCES DE LOS NUEVOS ESTUDIOS DE LOS DMES.

Auditoria Fecha De Creación: Auditoria Fecha De Edición:

07-07-2021 08-07-2021

### PANEL FOTOGRAFICO



© Provias Nacional 07/07/2021 09:01:46



### MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia:
Bances Nizama Eddy Moderado 07-07-2021

Wilmer

Actividades:

MANTENIMIENTO DE TRANSITO KM 73+600

CDescripcion\_\_\_\_

**EQUIPOS**:

01 MOTONIVELADORA

01 RODILLO

01 CISTERNA DE AGUA

07 PERSONAL

Foto1:

1



Fecha Toma De Datos: 07-07-2021

Foto2:



Foto3:

