




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 17	Fecha Informe: 10-07-2021	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---	------------------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:
INFORME DE CAMPO DEL 10/07/2021


Foto Bitacora 6:



Conclusiones:
LA OBRA ESTA SUSPENDIDA.
SE REALIZAN TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD Y EMERGENCIAS.

Recomendaciones:
PROGRAMAR UNA REUNION CON LAS AUTORIDADES DE CANCHAQUE, PARA EL REINICIO DE LA OBRA Y COMENTAR SOBRE LOS AVANCES DE LOS NUEVOS ESTUDIOS A LOS DMES Y PAGO A LOS AFECTADOS A CONSECUENCIA DEL DESLIZAMIENTO DEL DME KM. 111+000.

Auditoria Fecha De Creación: 10-07-2021	Auditoria Fecha De Edición: 11-07-2021
---	--



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 10-07-2021

Actividades:
VIA TRANSITABLE KM. 73+100

CDescripcion_____:

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 10-07-2021

Actividades:
MANTENIMIENTO DE TRANSITO KM. 77+600

CDescripcion_____:

EQUIPOS:
01 CISTERNA
01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO
07 PERSONAL

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-07-2021