




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	21	15-07-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer


Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 15/07/2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:


LA OBRA ESTA SUSPENDIDA.
SE REALIZAN TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD Y EMERGENCIAS.

Recomendaciones:

PROGRAMAR UNA REUNION CON LAS AUTORIDADES DE CANCHAQUE, PARA INFORMAR
EL REINICIO DE LA OBRA E INFORMAR LOS AVANCES DE LOS NUEVOS ESTUDIOS A LOS
DMES.
PAGO A LOS AFECTADOS A CONSECUENCIA DEL DESLIZAMIENTO DEL DME KM.
111+000.

Auditoria Fecha De Creación:
15-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:
16-07-2021



PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

15-07-2021

Actividades:

MANTENIMIENTO DE TRANSITO KM. 93+100.

CDescripcion_____:

EQUIPOS:

01 MOTONIVELADORA

01 RODILLO

01 CISTERNA

02 VOLQUETES

09 PERSONAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

15-07-2021

1