

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 25	Fecha Informe: 20-07-2021	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---	------------------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 20/07/2021

Foto Bitacora 6:**Conclusiones:**

LA OBRA ESTA SUSPENDIDA DESDE EL 15 DE MARZO HASTA EL 01 DE AGOSTO DEL 2021.
SE REALIZAN TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD Y EMERGENCIAS.

Recomendaciones:

REUNION CON LAS AUTORIDADES DE CANCHAQUE, INFORMAR EL REINICIO DE LA OBRA Y LOS AVANCES DE LOS NUEVOS ESTUDIOS A LOS DMES.

Auditoria Fecha De Creación:
20-07-2021**Auditoria Fecha De Edición:**
21-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-07-2021

Actividades:
MANTENIMIENTO DE TRANSITO KM. 92+050

CDescripcion_____:

EQUIPOS:
01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO
01 CISTERNA
06 PERSONAL

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 20-07-2021

Actividades:
ELIMINACION DE DERRUMBES KM. 108+400

CDescripcion_____:

EQUIPOS:
01 CARGADOR
02 VOLQUETES
05 PERSONAL

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-07-2021