

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 26	<b>Fecha Informe:</b> 21-07-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 21/07/2021

**Foto Bitacora 6:****Conclusiones:**

LA OBRA ESTA SUSPENDIDA DESDE EL 15 DE MARZO HASTA EL 01 DE AGOSTO DEL 2021.  
SE REALIZAN TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD Y EMERGENCIAS.

**Recomendaciones:**

PROGRAMAR UNA REUNION CON LAS AUTORIDADES DE CANCHAQUE, PARA INFORMAR EL REINICIO DE LA OBRA, AVANCES DE LOS NUEVOS ESTUDIOS A LOS DMES Y PAGO A LOS AFECTADOS A CONSECUENCIA DEL DESLIZAMIENTO DEL DME KM. 111+000.

**Auditoria Fecha De Creación:**

21-07-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

22-07-2021



### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 21-07-2021

**Actividades:**  
MANTENIMIENTO DE TRANSITO KM. 88+800

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

**EQUIPOS:**  
01 MOTONIVELADORA  
01 RODILLO  
01 CISTERNA  
08 PERSONAL

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
21-07-2021