



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 27	Fecha Informe: 22-07-2021	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---	------------------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 22/07/2021.

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

LA OBRA ESTA SUSPENDIDA DESDE EL 15 DE MARZO HASTA EL 01 DE AGOSTO DEL 2021.
SE REALIZAN TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD Y EMERGENCIAS.

Recomendaciones:

AGILIZAR LOS NUEVOS ESTUDIOS DE LOS DMES, ESPECIALMENTE LOS DEL KM. 74+800 y 80+900.

Auditoria Fecha De Creación:
22-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:
23-07-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-07-2021

Actividades:
MANTENIMIENTO DE TRANSITO KM. 97+000

CDescripcion_____:

EQUIPOS:
01 CISTERNA
01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO
08 PERSONAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-07-2021

1