

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confir ma Bitaco ra:</b>	<b>Nro Inform e:</b>	<b>Fecha Informe:</b>	<b>Nombre De La Obra:</b>	<b>Personal Encargado:</b>
	28	23-07-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer

<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 23/07/2021

**Foto Bitacora 6:****Conclusiones:**LA OBRA ESTA SUSPENDIDA DESDE EL 15 DE MARZO DEL 2021.  
SE REALIZAN TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD Y EMERGENCIAS.**Recomendaciones:**

PROGRAMAR UNA REUNION CON LAS AUTORIDADES DE CANCHAQUE, PARA INFORMAR EL REINICIO DE LA OBRA, AVANCE DE LOS NUEVOS ESTUDIOS A LOS DMES Y ESTADO DE PAGOS A LOS AFECTADOS A CONSECUENCIA DEL DESLIZAMIENTO DEL DME KM. 111+000.

**Auditoria Fecha De Creación:**

23-07-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

24-07-2021



### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 23-07-2021

**Actividades:**  
MANTENIMIENTO DE TRANSITO KM 85+000

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

**EQUIPOS:**  
01 CISTERNA  
01 MOTONIVELADORA  
01 RODILLO  
08 PERSONAL

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
23-07-2021