



# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

## REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 008	<b>Fecha Informe:</b> 14-08-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	<b>Personal Encargado:</b> NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:





Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:



**Asunto:**

INFORME DIARIO N° 008-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:



**Conclusiones:**

1. CUADERNO DE OBRA: Se evidencia que hasta la fecha 14.08.2021 no se ha actualizado el cuaderno de Obra, solo se tienen las anotaciones hasta el día 02.08
2. OCURRENCIAS:  
Se continúan realizando los trabajos de nivelación de DME y levantamiento topográfico.
3. RECURSOS OFERTADOS:  
Del Personal de la empresa Contratista:  
La asistencia registrada, presenta 02 observaciones; la ausencia del ingeniero control de calidad y la firma adelantada del ingeniero especialista de suelos y pavimentos, lo cual debe ser justificado.  
Del Personal de Supervisión:  
Se registró su asistencia.

**Recomendaciones:**

- Se recomienda llenar el cuaderno de Obra diariamente.

**Auditoria Fecha De Creación:**

14-08-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

15-08-2021



## PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

1

**Personal Encargado:**  
NATALY KATHERINE  
MARIN PAUCAR

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
14-08-2021

**Actividades:**  
Asistencia diaria - Emp. Contratista 14.08.2021

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Resgistro de asistencia de empresa contratista

**Foto1:** **Foto2:** **Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
14-08-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

2

**Personal Encargado:**  
NATALY KATHERINE  
MARIN PAUCAR

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
14-08-2021

**Actividades:**  
Nivelacion de BM

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Cuadrilla de la empresa Contratista realizando actividades de nivelación de BM entre las progresivas 24+000 al 30+500.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
14-08-2021



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

NATALY KATHERINE  
MARIN PAUCAR

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

14-08-2021

**Actividades:**

Levantamiento topográfico

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Cuadrilla de la empresa Contratista, realizando actividades de levantamiento topográficos para planos de planta, perfil y secciones.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

14-08-2021

3



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

NATALY KATHERINE  
MARIN PAUCAR

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

14-08-2021

**Actividades:**

Levantamiento topografico

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Segunda Cuadrilla de la empresa Contratista, realizando actividades de levantamiento topográficos para planos de planta, perfil y secciones.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

14-08-2021

4



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

NATALY KATHERINE  
MARIN PAUCAR

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

14-08-2021

**Actividades:**

Control de emisión de polvo

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Control de polvo en la vía con el Cisterna de agua, desde el km 00+000 al 22+000.

**Foto1:**



**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

14-08-2021

5



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 14-08-2021

**Actividades:**  
 Asistencia supervision 14.08

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Registro de asistencia personal de supervision

**Foto1:** **Foto2:** **Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 14-08-2021

6