



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 49	<b>Fecha Informe:</b> 19-08-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:







Foto Bitacora 5:



**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 19/08/2021

**Foto Bitacora 6:**



**Conclusiones:**

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION). KM.138+080.  
 UTILIZANDO LOS DMES DE LOS KMS. 124+080 Y 142+614.  
 OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS KMS. 134+623, 134+681, 135+014, 135+752, 138+310, 138+737, 138+540, 139+133 Y 139+469. MURO DE SUELO REFORZADO EN EL KM. 132+500  
 COLECTOR TIPO II EN EL KM 130+000. MEJORAMIENTO DE SUELOS EN LOS KMS. 137+730 AL 137+940 (EXCAVACION) Y DEL KM 138+070 AL 138+180 (COLOCACION DE MATERIAL).

**Recomendaciones:**


AGILIZAR LOS NUEVOS ESTUDIOS A LOS DMES. DE LOS KMS. 74+800, 80+900, 83+000, 84+100, 90+700 Y 112+100.

**Auditoria Fecha De Creación:**

19-08-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

20-08-2021



### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 19-08-2021

**Actividades:**  
Dme km. 124+080

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
**EQUIPOS:**  
01 TRACTOR  
03 PERSONAL

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
19-08-2021