

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 52	Fecha Informe: 23-08-2021	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---	------------------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 23/08/2023

Foto Bitacora 6:**Conclusiones:**

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION) EN LOS KMS. 132+240 Y 136+615, 136+730 Y 137+730.

OBRAS DE ARTE: TRABAJOS EN ALCANTARILLAS EN LOS KMS. 137+145, 134+623 Y 136+668. MURO DE SUELO REFORZADO EN EL KM. 132+500.

NO SE TUBO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

SE REGISTRO UN PARO DE RONDEROS DEL FAIQUE, MOTIVO: INICIO DE TRABAJOS EN EL TRAMO I (71+600 AL 81+600) Y PAGO A LOS AFECTADOS DEL DESLIZAMIENTO DEL DME: KM. 111+000.

SE LES INFORMO QUE LOS TRABAJOS DE INICIARIAN EN 15 DIAS Y EL PAGO A LOS AFECTADOS LA TERCERA SEMANA DE SETIEMBRE-2021.

Recomendaciones:


AGILIZAR EL ADICIONAL N° 04 Y 05.

Auditoria Fecha De Creación:

23-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

24-08-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 23-08-2021

Actividades:
Reunion en San Miguel del Faique (Paro de ronderos)

CDescripcion_____:
Asunto. Afectados del deslizamiento del Dme km. 111, Reinicio de trabajos en el Tramo I (San Miguel del el Faique)

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-08-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

23-08-2021

Actividades:

EXCAVACION KM. 136+900

CDescripcion_____:

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA

15 VOLQUETES

05 PERSONAL

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

23-08-2021