



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 59	Fecha Informe: 01-09-2021	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 01/09/2021.

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE SUELOS EN LOS KM. 131+615, 134+150 Y 135+310.
 SE REALIZAN TRABAJOS EN LOS DMES. DE LOS KMS. 124+080 Y 142+614.
 OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS EN LOS KM. 135+014, 136+060, 139+467 Y 140+028.
 MURO DE SUELO REFORZADO EN LOS KMS. 131+050, 132+500, 135+753 Y 136+700.
 CANAL DE REGADIO EN EL KM. 129+780. SUB DREN EN LOS KMS. 129+250 Y 134+800.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N°04 MEJORAMIENTO DE SUELOS.

Auditoria Fecha De Creación:

01-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

02-09-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 01-09-2021

Actividades:
Reunion con los afectados a consecuencia del deslizamiento del DME KM. 111+000.

CDescripcion_____:
RESIDENTE DEL CONSORCIO VIAL PIURA, AUTORIDADES DE CANCHAQUE Y AFECTADOS.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-09-2021