



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 026	Fecha Informe: 05-09-2021	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

INFORME DIARIO N° 026-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:

- No se actualizó el cuaderno de obra.

2. OCURRENCIAS:

- Se observó trabajos de corte en el km 24+900, con 01 excavadora y acondicionamiento de la vía con 01 excavadora entre el km 24+000 (acondicionamiento de curvas)
- Se observó 04 volquetes depositando el material de depósito en el DME y 01 cargador frontal acondicionando el Material depositado en el DME 26+500
- Se observó 01 Rodillo liso Y 01 Motoniveladora acondicionando la vía entre los km 27+000 al km 30+500.
- Se observó 01 cisterna de agua entre las progresivas del km 27+000.
- Se observaron trabajos de levantamiento topográfico de obras de arte, entre las progresivas del km 24+000 al 30+500.

3. RECURSOS OFERTADOS

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 02.09.2021.

- Ingeniero Residente
- Jefe de oficina de ingeniería
- Especialista en trazo y topografía
- Jefe de oficina técnica
- Especialista en obras de arte y drenaje
- Especialista ambiental

•Se observa que el Ingeniero de Producción no firmó su asistencia del 04.09.

b. Maquinaria y equipo: entre los km 24+000 al km 30+500

- 01 cisterna de agua
- 02 excavadoras
- 01 rodillo liso
- 01 motoniveladora
- 04 volquetes
- 01 cargador frontal

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 01.09.2021.

- Jefe de supervisión
- Especialista en Topografía, trazo, diseño y seguridad vial
- Especialista en control de calidad
- Especialista en metrados, costos y valorizaciones
- Especialista en seguridad y salud en el trabajo
- Especialista legal en liberación de predios
- Especialista en administración de contratos
- Especialista en relaciones comunitarias
- Responsable de la salud en el trabajo

Recomendaciones:

- Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.
- Se recomienda firmar el registro de asistencias diariamente.

Auditoría Fecha De Creación:

05-09-2021

Auditoría Fecha De Edición:

06-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO