



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 031	<b>Fecha Informe:</b> 10-09-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	<b>Personal Encargado:</b> NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**



**Asunto:**

INFORME DIARIO N° 031-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

**Foto Bitacora 6:**





**Conclusiones:**

**1. CUADERNO DE OBRA:**

- No se actualizó el cuaderno de obra

**2. OCURRENCIAS:**

- En las oficinas de Quillabamba, se sostuvo una reunión entre el representante de la Autoridad Nacional del Agua – ANA, ingeniero residente, jefe de supervisión y administrador de contrato de la Obra Item A – en la cual se observaron los planos de la empresa supervisora, sobre la Cantera Derrumbe.

- Los trabajos de excavación y carguío continuaron en el km 23+500.

**3. RECURSOS OFERTADOS**

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 10.09.2021.

-Ingeniero Residente

-Responsable de contratos

-Jefe de oficina de ingeniería

-Ingeniero de producción

-Especialista de suelos y pavimentos

-Especialista en geotecnia

b. Maquinaria y equipo: entre los km 24+000 al km 30+500

- 01 cisterna de agua

- 03 excavadoras

- 06 volquetes

- 01 tractor sobre orugas

Entre los km 00+000 al km 22+000

-01 Rodillo Liso

-01 Motoniveladora

-01 Cisterna de agua

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 08.09.2021.

-Especialista en Topografía, trazo, diseño y seguridad vial

-Especialista en suelos y pavimentos

-Especialista en control de calidad

-Especialista en metrados, costos y valorizaciones

-Especialista en seguridad y salud en el trabajo

-Especialista legal en liberación de predios

-Especialista en administración de contratos

-Especialista en relaciones comunitarias

-Responsable de la salud en el trabajo

**Recomendaciones:**

-Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.

**Auditoria Fecha De Creación:**

14-09-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

15-09-2021

**PANEL FOTOGRAFICO**



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 10-09-2021

**Actividades:**  
 Mantenimiento de vía

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
 Se realizo mantenimiento de v[í]a entre los km del 00+000 al km 22+000.

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 10-09-2021

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 10-09-2021

**Actividades:**  
 Autoridad Nacional del Agua \_ ANA

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
 En la reunión sostenida en las oficinas del ANA, donde participaron representantes de la Supervision, empresa Contratista y el Administrador de Contrato; el ingeniero especialista realizo observaciones en los planos presentados por la Supervision sobre la Cantera Derrumbe propuesta, ubicada en lado izquierdo del km 208+000 aprox de la ruta PE - 28B

2

**Foto1:**



**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 13-09-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 10-09-2021

**Actividades:**  
Control de emisión de polvo

**3 CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Cisterna de agua regando la vía



**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
13-09-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 10-09-2021

**Actividades:**  
 Registro de asistencias 10.09

**CDescripcion:**  
 Se adjuntan registro de asistencias de la Contratista y Supervision 10.09

**Foto1:**

**Foto2:**

**Foto3:**

4

**Fecha Toma De Datos:**  
 13-09-2021