



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
No	34	13-09-2021	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DIARIO N° 034-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:

- No se actualizó el cuaderno de obra

2. OCURRENCIAS:

- Se sostuvo una reunión en las oficinas de la Autoridad Nacional del agua – ANA en Quillabamba, con la presencia de personal de la empresa contratista, supervisora y la Entidad; en donde se acordó la verificación en campo de los documentos presentados al ANA, sobre la autorización de uso de vía para el uso temporal del DME 24+600 y la Cantera Derrumbe.

3. RECURSOS OFERTADOS

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 13.09.2021.

- Especialista de suelos y pavimentos
- Ingeniero Residente (falta firma en registro de asistencia)
- Responsable de contratos (falta firma en registro de asistencia)
- Jefe de oficina de ingeniería (falta firma en registro de asistencia)
- Ingeniero de producción (falta firma en registro de asistencia)
- Especialista en geotecnia (falta firma en registro de asistencia)

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 13.09.2021.

- Jefe de supervisión
- Especialista en Topografía, trazo, diseño y seguridad vial
- Especialista en suelos y pavimentos
- Especialista en control de calidad
- Especialista en metrados, costos y valorizaciones
- Especialista legal en liberación de predios
- Especialista en administración de contratos
- Especialista en relaciones comunitarias
- Responsable de la salud en el trabajo

Recomendaciones:

- Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.
- Se recomienda registrar sus firmas en las asistencias diarias.



Auditoria Fecha De Creación:
13-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:
17-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-09-2021

Actividades:

Reunión con ANA

CDescripcion _____:

Se sostuvo una Reunión en oficinas de Quillabamba de la Autoridad Nacional del Agua - ANA, personal de la empresa contratista, personal de supervisión y administrador de contratos en el que se acordó realizar las verificación de campo, y regularizar los documentos observados a la brevedad para la obtención de autorizaciones del uso temporal del DME 24+600 y la autorización de posible uso de la Cantera Derrumbe.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-09-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-09-2021

Actividades:

Asistencia 13.09

CDescripcion_____:

Se adjunta registro de asistencia de la contratista y supervisión 13.09

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-09-2021