



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 036	Fecha Informe: 15-09-2021	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

INFORME DIARIO N° 036-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:

- No se actualizó el cuaderno de Obra.

2. OCURRENCIAS:

- Se tuvo un día lluvioso.

- EL personal especialista del ANA, realizo la verificación en campo de los puntos de acceso hacia el DME 24+600 y la cantera Derrumbe, para el trámite de las autorizaciones correspondientes; asimismo indicaron los procedimientos que se deben tener en cuenta para cada uno de ellos.

3. RECURSOS OFERTADOS

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 14.09.2021.

-Especialista de suelos y pavimentos

-Especialista en geotecnia

-Ingeniero de producción

-Jefe de oficina de ingeniería

-Ingeniero Residente

-Responsable de contratos

b. Maquinaria y equipo:

- 02 cisterna de agua

- 03 excavadoras

- 08 volquetes

- 01 tractor sobre orugas

- 01 Rodillo Liso

- 01 Motoniveladora

- 01 Cargador frontal

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 14.09.2021.

-Especialista en Topografía, trazo, diseño y seguridad vial

-Especialista en suelos y pavimentos

-Especialista en control de calidad

-Especialista en metrados, costos y valorizaciones

-Especialista en geología y geotecnia

-Especialista legal en liberación de predios

-Especialista en arqueología

-Especialista en administración de contratos

-Especialista en relaciones comunitarias

-Responsable de la salud en el trabajo

Recomendaciones:

-Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.

Auditoria Fecha De Creación:

16-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

20-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-09-2021

Actividades:
Equipos en área de trabajo

CDescripcion_____:
Se observaron 03 excavadoras, 08 volquetes, 01 Motoniveladora, 01 Rodillo

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
15-09-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-09-2021

Actividades:
Asistencias 15.09

CDescripcion_____:
Se adjunta registro de asistencias y control de T°de contratista y supervision 15.09

Foto1:



Foto2:



Foto3:



2

Fecha Toma De Datos:
17-09-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-09-2021

Actividades:
Verificación de accesos con personal de ANA km 24+600 y Cantera Derrumbe

CDescripcion_____:

La autoridad Nacional del Agua - ANA, en conjunto con el personal de la empresa contratista realizaron la verificación de puntos de acceso hacia el DME de uso temporal ubicado en el km 24+600. Asimismo se realizó la verificación de coordenadas en la Cantera Derrumbe, para la obtención de la autorización.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-09-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-09-2021

Actividades:

Levantamiento topográfico

CDescripcion_____:

Se observó cuadrillas de topografía realizando levantamiento topográfico para seccionamiento entre los km del 0+000 al km 22+000.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-09-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-09-2021


Actividades:
 Reunión en oficinas de ANA - Quillabamba

CDescripcion _____:

En las oficinas de la Autoridad Nacional del Agua - ANA, se hizo seguimiento de documentos para autorización de acceso al DMÉ de uso temporal en el km 24+600 (pago de tasa, y carta poder a nombre de la persona de la empresa contratista que asiste a la verificación), asimismo los ingenieros especialistas de la entidad explicaron sobre las especificaciones que debe contener el informe técnico para autorización de uso de Cantera.


5

Foto1:



Cantera Derrumbe
15 sep. 2021 18:07:41

Foto2:



Cantera Derrumbe
15 sep. 2021 18:08:15

Foto3:



Cantera Derrumbe
15 sep. 2021 18:44:58

Fecha Toma De Datos:
 17-09-2021