

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 040	Fecha Informe: 20-09-2021	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

INFORME DIARIO N° 040-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:

**Conclusiones:****1. CUADERNO DE OBRA:**

No se actualizó el cuaderno de obra.

2. OCURRENCIAS:

-La empresa contratista continua con los trabajos de movimiento de tierras en el km 23+500.

3. RECURSOS OFERTADOS

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 18.09.2021.

- Especialista de Trazo y replanteo
- Ingeniero de producción
- Especialista ambiental
- Especialista de Suelos y pavimentos
- Especialista en geotecnia

b. Maquinaria y equipo en obra:

- 02 cisterna de agua
- 03 excavadoras
- 09 volquetes
- 01 tractor sobre orugas
- 01 Rodillo Liso
- 01 Motoniveladora
- 01 Cargador frontal

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 20.09.2021.

- Especialista en Topografía, trazo, diseño y seguridad vial
- Especialista en control de calidad
- Especialista en impacto ambiental
- Especialista en seguridad de obra y salud ocupacional
- Especialista en geología y geotecnia
- Especialista en hidrología e hidráulica
- Especialista en arqueología
- Especialista en relaciones comunitarias



Recomendaciones:

- Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.
- Se recomienda registrar las firmas diariamente

Auditoria Fecha De Creación:
20-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:
22-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-09-2021

Actividades:
Asistencias 20.09

CDescripcion_____:
Se adjuntan las asistencias y control de Tº de la empresa contratista y supervisión 20.09

1


Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-09-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-09-2021

Actividades:
 Reunión del área DGAAM PVN, Contratista y supervisión

CDescripcion_____:

La empresa contratista y supervisión participaron de una Reunión con el área de DGAAM de la entidad, en la que se fija el 23.09.21 como fecha máxima para remisión de información a la DGA vinculadas al cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables.

2

Foto1:




Foto2:





Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-09-2021