



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 042	Fecha Informe: 22-09-2021	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

INFORME DIARIO N° 042-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:

No se actualizó el cuaderno de obra.

2. OCURRENCIAS:

-La empresa contratista continua con los trabajos de movimiento de tierras en el km 23+500.

-La empresa contratista inició trabajos de acondicionamiento de accesos para el DME del km 24+600.

-La empresa contratista continua con trabajos de levantamiento topográfico para seccionamiento entre los km del 00+000 al 22+000, monitoreada por la supervisión.

3. RECURSOS OFERTADOS

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 22.09.2021.

-Jefe de oficina técnica

-Especialista ambiental

-Ingeniero de producción (falta firma)

-Especialista de Suelos y pavimentos

-Especialista en geotecnia

-Especialista de Trazo y replanteo

b. Maquinaria y equipo en obra:

- 02 cisterna de agua

- 03 excavadoras (02 trabajando en el frente del km 23+500, y 01 parada en área de obra)

- 08 volquetes

- 01 tractor sobre orugas

- 01 Rodillo Liso

- 01 Motoniveladora (parado en área de obra)

- 01 Cargador frontal

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 22.09.2021.

-Jefe de supervisión

-Especialista en Topografía, trazo, diseño y seguridad vial

-Especialista en control de calidad

-Especialista en impacto ambiental

-Especialista en seguridad de obra y salud ocupacional

-Especialista en geología y geotecnia

-Especialista en hidrología e hidráulica

-Especialista en arqueología

-Especialista en administración de contratos

-Especialista en relaciones comunitarias

Recomendaciones:

-Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.

-Se recomienda registrar las firmas diariamente. (el personal contratista no está firmando sus asistencias)

Auditoria Fecha De Creación:

25-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

26-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO

