



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	075	25-10-2021	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora 1:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME N° 075- TRAMO 3- 2021

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

DEL CUADERNO DE OBRA:

ASIENTO N° 644 DEL CONTRATISTA: ASUNTO: CONTINUA CAUSAL QUE MOTIVA PRORROGA DE LA FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN, TÚNEL HUACTAHUARU

ASIENTO N° 645 DEL CONTRATISTA: ASUNTO: IMPLEMENTACIÓN DE LA DIRECTIVA N°002-2021-MTC/20- EJECUCIÓN Y PAGO POR MODIFICACIONES EN LAS CANTIDADES EN OBRAS EN CARRETERAS CONTRATADAS A PRECIOS UNITARIOS, FINANCIADAS O COFINANCIADAS POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID.

ASIENTO N° 646 DEL CONTRATISTA: ASUNTO: SOLICITAMOS AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN

DE MAYORES CANTIDADES DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PARTIDA 1000: PUENTES, PUENTE 04 KM. 123+169 JUPANHUAYRO, 501.E EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS (M3), 501.F EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA (M3), 503.D CONCRETO CLASE D (F´C =210 KG/CM2) (M3), 503.D1CONCRETO CLASE D (F´C =210 KG/CM2) BAJO AGUA (M3), 503.H CONCRETO CLASE H (F´C =100 KG/CM2) (M3), 504.A ACERO DE REFUERZO (KG), 901.A DISPOSICIÓN Y CONFORMACIÓN DE DME (M3)

ASIENTO N° 647 DEL CONTRATISTA: ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE MAYORES CANTIDADES (MAYORES METRADOS) DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PARTIDA 1000: PUENTES, PUENTE 04 KM. 125+672 ACUSHRAGRA, 501.E EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS (M3), 501.F EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA (M3), 503.D CONCRETO CLASE D (F´C =210 KG/CM2) (M3), 503.D1CONCRETO CLASE D (F´C =210 KG/CM2) BAJO AGUA (M3), 503.H CONCRETO CLASE H (F´C =100 KG/CM2) (M3), 504.A ACERO DE REFUERZO (KG), 901.A DISPOSICIÓN Y CONFORMACIÓN DE DME (M3)

ASIENTO N° 648 DEL CONTRATISTA: ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE MAYORES CANTIDADES (MAYORES METRADOS) DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PARTIDA 1000: PUENTES, PUENTE 04 KM. 129+002 AGOKUSHMA, 501.E EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS (M3), 501.F EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA (M3), 503.D CONCRETO CLASE D (F´C =210 KG/CM2) (M3), 503.D1CONCRETO CLASE D (F´C =210 KG/CM2) BAJO AGUA (M3), 503.H CONCRETO CLASE H (F´C =100 KG/CM2) (M3), 504.A ACERO DE REFUERZO (KG), 901.A DISPOSICIÓN Y CONFORMACIÓN DE DME (M3).

Recomendaciones:

DEBIDO AL DIA DE CONSTRUCCIÓN CIVIL SE VIENE DESARROLLANDO TRABAJOS DE OFICINA.

Auditoria Fecha De Creación:

30-10-2021

Auditoria Fecha De Edición:

30-10-2021

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-10-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: 123
Puente Jupanhuyro

CDescripcion_____:
1 DIA DE CONSTRUCCIÓN CIVIL- ACTIVIDADES PARADAS

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
25-10-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-10-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO : 125
Puente Acushragra

CDescripcion_____:
2 Dia de construcción civil - no hay actividades en campo

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
25-10-2021