

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 16	Fecha Informe: 26-11-2021	Nombre De La Obra: ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 26/11/2021

Foto Bitacora 6:**Conclusiones:**

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL, KM. 00+760, TRABAJOS EN CANTERA KM. 2+000 Y TOPOGRAFIA EN EL KM. 4+460 Y 6+200. LLEGARON A OBRA PERSONAL DE LA DIRECCION DE DERECHO DE VIA ING. RONNY RETAMOZO, ARQ. JAIME GIL Y EL ING. EDO RAMOS DE LA DIRECCION DE OBRAS.

Recomendaciones:

AGILIZAR LOS PAGOS A LOS PROPIETARIOS DE LOS PREDIOS AFECTADOS, MONITOREO Y RESCATE ARQUEOLOGICO.

Auditoria Fecha De Creación:

26-11-2021

Auditoria Fecha De Edición:

27-11-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 26-11-2021

Actividades:
MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 0+760

CDescripcion_____:

EQUIPOS:
02 EXCAVADORAS
03 VOLQUETES
08 PERSONAL

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-11-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-11-2021

Actividades:
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO KM. 4+460

CDescripcion_____:

05 PERSONAL

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-11-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 26-11-2021

Actividades:
TRABAJOS EN CANTERA KM. 2+000

CDescripcion_____:
12 PERSONAL

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-11-2021