

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 020	Fecha Informe: 29-12-2022	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA		Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	
Asunto: INFORME DIARIO N° 020-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP					
Foto Bitacora 6:					
Ver imagen completa					

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Conclusiones:****1. CUADERNO DE OBRA**

No se actualizo el cuaderno de obra.

2. OCURRENCIAS:

La empresa contratista realiza

- Trabajos de corte de talud km 18+800, excedentes son depositados en DME 24600
- Conformación de terraplenes km 15+300 y km 27+000
- Acondicionamiento DME en el km 24+600.

3. RECURSOS OFERTADOS

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 29.12.2021.

Personal clave

- Especialista en suelos y pavimentos
- Especialista en geotecnia
- Jefe de oficina de ingeniería
- Ingeniero responsable de contratos

b. Maquinaria y equipo en obra:

Equipos en área de trabajo:

- 04 excavadoras
- 30 volquetes
- 02 tractor sobre orugas
- 02 Rodillo Liso
- 02 Motoniveladora
- 01 Cargador frontal
- 01 Retroexcavadora
- Luminarias

Para traslado de personal:

- 02 Bus de personal
- 04 combis
- 07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)

- 02 track drill
- 01 tracto de semitrailer
- 02 compresoras
- 02 rodillos lisos
- 02 rodillo neumático
- 01 Planta procesadora
- 02 cisterna de agua

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 29.12.2021.

- Especialista en seguridad de obra
- Especialista en administración de contrato

b. Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)

- 02 combis
- 05 camionetas

Recomendaciones:

- Se recomienda que el personal de la empresa contratista firme sus registros de asistencia diariamente.
- Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.

Auditoria Fecha De Creación:

29-12-2022

Auditoria Fecha De Edición:

04-01-2022

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-12-2022

Actividades:

Asistencias 29.12

CDescripcion :

Registro de asistencias y control de Tº contratista y supervision 29.12

Foto1:

Handwritten record of attendance and control of contractor and supervision for December 29, 2021. The table lists various activities and the corresponding dates and times.

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

Handwritten record of attendance and control of contractor and supervision for December 29, 2021. The table lists various activities and the corresponding dates and times.

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

Handwritten record of attendance and control of contractor and supervision for December 29, 2021. The table lists various activities and the corresponding dates and times.

[Ver imagen completa](#)