






## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Confirma Bitacora:</b><br>Si                                                                                                                                                                | <b>Nro Informe:</b><br>11                                                                                                                           | <b>Fecha Informe:</b><br>03-02-2022                                                                                                                 | <b>Nombre De La Obra:</b><br>ICA - LOS MOLINOS -<br>TAMBILLO (KM. 19+7 -<br>KM.33+500), INCLUIDO<br>PUENTE LA ACHIRANA Y<br>ACCESOS |                                                                                       | <b>Personal Encargado:</b><br>Bances Nizama Eddy Wilmer                             |
| <b>Foto Bitacora:</b><br><br><a href="#">Ver imagen completa</a>                                              | <b>Foto Bitacora 2:</b><br><br><a href="#">Ver imagen completa</a> | <b>Foto Bitacora 3:</b><br><br><a href="#">Ver imagen completa</a> | <b>Foto Bitacora 4:</b><br><a href="#">Ver imagen completa</a>                                                                      | <b>Foto Bitacora 5:</b><br><a href="#">Ver imagen completa</a>                        |  |
| <b>Asunto:</b><br>INFORME DE CAMPO DEL 03/02/2022                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Foto Bitacora 6:</b><br><a href="#">Ver imagen completa</a>                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Conclusiones:</b><br>SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 3+680, 5+450, 6+550, 7+820, 10+320 Y 11+020.<br>OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS EN LOS KMS. 5+115 Y 9+149. |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Recomendaciones:</b><br>AGILIZAR LOS PAGOS A LOS PROPIETARIOS DE SUS PREDIOS AFECTADOS.<br>BUSQUEDA DE DME.                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Auditoria Fecha De Creación:</b><br>03-02-2022                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     | <b>Auditoria Fecha De Edición:</b><br>04-02-2022                                                                                                    |                                                                                                                                     |  |                                                                                     |

### PANEL FOTOGRAFICO

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografia:**

03-02-2022

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 11+020

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA

02 PERSONAL

**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

1

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografia:**

03-02-2022

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 10+320

**CDescripcion** :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
01 TRACTOR  
03 VOLQUETES  
03 PERSONAL

**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografia:**

03-02-2022

**Actividades:**

Alcantarilla km. 9+149

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

Personal 18

**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

3