

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 003	Fecha Informe: 28-01-2022	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA TRAMO KM. 52+920 (PUNTO UNION) AL KM.102+819 (TINGO CHICO) REGION HUANUCO (2)		Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
Foto Bitacora: Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	
Asunto: NUMERO DE INFORME : 00003 CONTRATO DE OBRA: No. 127-2018-MTC/ 20 de fecha 16.Nov.2018 EMPRESA CONTRATISTA: China Railway 20 Bureau Group Corporation OBRA: Mejoramiento, Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor Vial: Huánuco – la Unión - Huallanca Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico)- Nuevas Flores-Llata – Antamina TRAMO II: Progresiva km. 52+920 al Km. 102+819					
Foto Bitacora 6: Ver imagen completa					
Conclusiones: Se trabajo apoyando en la revisión de la Valorización de Obra N° 09 del Adicional N°01 y el proyecto de informe					
Recomendaciones: Aun no se cuenta con la unidad movil para el recorrido respectivo a Obra: Mejoramiento, Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor Vial: Huánuco – la Unión - Huallanca Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico)- Nuevas Flores-Llata – Antamina TRAMO II: Progresiva km. 52+920 al Km. 102+819					
Auditoria Fecha De Creación: 01-02-2022		Auditoria Fecha De Edición: 07-02-2022			

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

28-01-2022

Actividades:

OFICINA DE CONTRATISTA CHAVINILLO

CDescripcion :

Oficina de la empresa contratista Tramo II

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-01-2022

Actividades:

Valorización de Obra N°09

CDescripcion :

2 valorización de Obra N°09 del Adicional N°01 Mes Diciembre 2021

Foto1:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TRABAJO DE MANO DE OBRA	100.00	M2	10.00	1000.00
2	TRABAJO DE MANO DE OBRA	100.00	M2	10.00	1000.00
3	TRABAJO DE MANO DE OBRA	100.00	M2	10.00	1000.00
4	TRABAJO DE MANO DE OBRA	100.00	M2	10.00	1000.00
5	TRABAJO DE MANO DE OBRA	100.00	M2	10.00	1000.00
6	TRABAJO DE MANO DE OBRA	100.00	M2	10.00	1000.00
7	TRABAJO DE MANO DE OBRA	100.00	M2	10.00	1000.00
8	TRABAJO DE MANO DE OBRA	100.00	M2	10.00	1000.00
9	TRABAJO DE MANO DE OBRA	100.00	M2	10.00	1000.00
10	TRABAJO DE MANO DE OBRA	100.00	M2	10.00	1000.00

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TRABAJO DE MANO DE OBRA	100.00	M2	10.00	1000.00
2	TRABAJO DE MANO DE OBRA	100.00	M2	10.00	1000.00
3	TRABAJO DE MANO DE OBRA	100.00	M2	10.00	1000.00
4	TRABAJO DE MANO DE OBRA	100.00	M2	10.00	1000.00
5	TRABAJO DE MANO DE OBRA	100.00	M2	10.00	1000.00
6	TRABAJO DE MANO DE OBRA	100.00	M2	10.00	1000.00
7	TRABAJO DE MANO DE OBRA	100.00	M2	10.00	1000.00
8	TRABAJO DE MANO DE OBRA	100.00	M2	10.00	1000.00
9	TRABAJO DE MANO DE OBRA	100.00	M2	10.00	1000.00
10	TRABAJO DE MANO DE OBRA	100.00	M2	10.00	1000.00

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TRABAJO DE MANO DE OBRA	100.00	M2	10.00	1000.00
2	TRABAJO DE MANO DE OBRA	100.00	M2	10.00	1000.00
3	TRABAJO DE MANO DE OBRA	100.00	M2	10.00	1000.00
4	TRABAJO DE MANO DE OBRA	100.00	M2	10.00	1000.00
5	TRABAJO DE MANO DE OBRA	100.00	M2	10.00	1000.00
6	TRABAJO DE MANO DE OBRA	100.00	M2	10.00	1000.00
7	TRABAJO DE MANO DE OBRA	100.00	M2	10.00	1000.00
8	TRABAJO DE MANO DE OBRA	100.00	M2	10.00	1000.00
9	TRABAJO DE MANO DE OBRA	100.00	M2	10.00	1000.00
10	TRABAJO DE MANO DE OBRA	100.00	M2	10.00	1000.00

[Ver imagen completa](#)