



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 004	Fecha Informe: 08-02-2022	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM B CONSTRUCCION DE TUNEL Y ACCESOS	Personal Encargado: MARIN PAUCAR NATALY KATHERINE_B	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	
Asunto: INFORME DIARIO N° 004-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHUPICCHU – ITEM B/ NKMP					
Foto Bitacora 6:					
Ver imagen completa					



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA

No se actualizo el cuaderno de obra.

2. OCURRENCIAS

-Trabajos de excavación en roca fija km 06+800 con uso de pirotécnicos.

4. RECURSOS OFERTADOS

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 08.02.2022

Personal clave:

1. Ingeniero Residente
2. Ingeniero de producción
3. Especialista de suelos y pavimentos
4. Especialista de obras de arte
5. Especialista en túnel
6. Ingeniero de control de calidad

Personal no clave:

7. Jefe de oficina de ingeniería
8. Ingeniero responsable de contrato

c. Maquinaria y equipo:

- 02 jumbos
- 01 motoniveladora
- 01 cargador frontal
- 01 mezcladora
- 01 rodillo
- 02 volquetes
- 01 camion grua
- 03 excavadoras (02 operativas, 01 inoperativa)

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 08.02.2022

1. Jefe de supervisión
2. Especialista de control de calidad
3. Especialista en metrados y costos
4. Especialista en impacto ambiental
5. Especialista en trazo, topografía y diseño vial
6. Especialista en Geología y Geotecnia
7. Especialista en Hidrología e Hidráulica
8. Especialista en Instalaciones de Túneles
9. Especialista en Instalación de túneles

b. Vehículos para transporte de personal:

- 04 camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda el registro diario de asistencias de personal contractual propuesto.

Auditoría Fecha De Creación:

08-02-2022

Auditoría Fecha De Edición:

14-02-2022

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografía:
08-02-2022

Actividades:
Asistencias 08.02

CDescripcion :
Registro de asistencias contratista y supervision 08.02

Foto1:

CONTROL DE ASISTENCIA - FEBRERO 2022
CONSORCIO CARRETERA CLÁSICO
PROYECTO: CARRETERA CLÁSICA - OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CLÁSICA - TRAMO 1 (KILÓMETROS 10+000 A 10+500) - PUNTO 10+000 A 10+500

APPELLIDO Y NOMBRE: Veronica Urs Larrosa
CARGO: Coordinadora Supervisión DPA: 10000000

FECHA: 08/02/2022

DIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	OTRO
1	08/02	08/02	11:00	12:00	
2	08/02	08/02	11:00	12:00	
3	08/02	08/02	11:00	12:00	
4	08/02	08/02	11:00	12:00	
5	08/02	08/02	11:00	12:00	
6	08/02	08/02	11:00	12:00	
7	08/02	08/02	11:00	12:00	
8	08/02	08/02	11:00	12:00	
9	08/02	08/02	11:00	12:00	
10	08/02	08/02	11:00	12:00	
11	08/02	08/02	11:00	12:00	
12	08/02	08/02	11:00	12:00	
13	08/02	08/02	11:00	12:00	
14	08/02	08/02	11:00	12:00	
15	08/02	08/02	11:00	12:00	
16	08/02	08/02	11:00	12:00	
17	08/02	08/02	11:00	12:00	
18	08/02	08/02	11:00	12:00	
19	08/02	08/02	11:00	12:00	
20	08/02	08/02	11:00	12:00	
21	08/02	08/02	11:00	12:00	
22	08/02	08/02	11:00	12:00	
23	08/02	08/02	11:00	12:00	
24	08/02	08/02	11:00	12:00	
25	08/02	08/02	11:00	12:00	
26	08/02	08/02	11:00	12:00	
27	08/02	08/02	11:00	12:00	
28	08/02	08/02	11:00	12:00	
29	08/02	08/02	11:00	12:00	
30	08/02	08/02	11:00	12:00	
31	08/02	08/02	11:00	12:00	

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

CONTROL DE ASISTENCIA - FEBRERO 2022
CONSORCIO CARRETERA CLÁSICO
PROYECTO: CARRETERA CLÁSICA - OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CLÁSICA - TRAMO 1 (KILÓMETROS 10+000 A 10+500) - PUNTO 10+000 A 10+500

APPELLIDO Y NOMBRE: Angella Carolina Fontana Lora
CARGO: Supervisora y Asesoramiento DPA: 10000000

FECHA: 08/02/2022

DIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	OTRO
1	08/02	08/02	11:00	12:00	
2	08/02	08/02	11:00	12:00	
3	08/02	08/02	11:00	12:00	
4	08/02	08/02	11:00	12:00	
5	08/02	08/02	11:00	12:00	
6	08/02	08/02	11:00	12:00	
7	08/02	08/02	11:00	12:00	
8	08/02	08/02	11:00	12:00	
9	08/02	08/02	11:00	12:00	
10	08/02	08/02	11:00	12:00	
11	08/02	08/02	11:00	12:00	
12	08/02	08/02	11:00	12:00	
13	08/02	08/02	11:00	12:00	
14	08/02	08/02	11:00	12:00	
15	08/02	08/02	11:00	12:00	
16	08/02	08/02	11:00	12:00	
17	08/02	08/02	11:00	12:00	
18	08/02	08/02	11:00	12:00	
19	08/02	08/02	11:00	12:00	
20	08/02	08/02	11:00	12:00	
21	08/02	08/02	11:00	12:00	
22	08/02	08/02	11:00	12:00	
23	08/02	08/02	11:00	12:00	
24	08/02	08/02	11:00	12:00	
25	08/02	08/02	11:00	12:00	
26	08/02	08/02	11:00	12:00	
27	08/02	08/02	11:00	12:00	
28	08/02	08/02	11:00	12:00	
29	08/02	08/02	11:00	12:00	
30	08/02	08/02	11:00	12:00	
31	08/02	08/02	11:00	12:00	

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

Consorcio Supervisor Santa Teresa
CONSORCIO SUPERVISOR SANTA TERESA
PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL

DIA	NOMBRE Y CARGO	Observaciones	OTRO
1	VERÓNICA URS LARROSA	ASISTENCIA	
2	ANGELLA CAROLINA FONTANA LORA	ASISTENCIA	
3	ANGELLA CAROLINA FONTANA LORA	ASISTENCIA	
4	ANGELLA CAROLINA FONTANA LORA	ASISTENCIA	
5	ANGELLA CAROLINA FONTANA LORA	ASISTENCIA	
6	ANGELLA CAROLINA FONTANA LORA	ASISTENCIA	
7	ANGELLA CAROLINA FONTANA LORA	ASISTENCIA	
8	ANGELLA CAROLINA FONTANA LORA	ASISTENCIA	
9	ANGELLA CAROLINA FONTANA LORA	ASISTENCIA	
10	ANGELLA CAROLINA FONTANA LORA	ASISTENCIA	
11	ANGELLA CAROLINA FONTANA LORA	ASISTENCIA	
12	ANGELLA CAROLINA FONTANA LORA	ASISTENCIA	
13	ANGELLA CAROLINA FONTANA LORA	ASISTENCIA	
14	ANGELLA CAROLINA FONTANA LORA	ASISTENCIA	
15	ANGELLA CAROLINA FONTANA LORA	ASISTENCIA	
16	ANGELLA CAROLINA FONTANA LORA	ASISTENCIA	
17	ANGELLA CAROLINA FONTANA LORA	ASISTENCIA	
18	ANGELLA CAROLINA FONTANA LORA	ASISTENCIA	
19	ANGELLA CAROLINA FONTANA LORA	ASISTENCIA	
20	ANGELLA CAROLINA FONTANA LORA	ASISTENCIA	
21	ANGELLA CAROLINA FONTANA LORA	ASISTENCIA	
22	ANGELLA CAROLINA FONTANA LORA	ASISTENCIA	
23	ANGELLA CAROLINA FONTANA LORA	ASISTENCIA	
24	ANGELLA CAROLINA FONTANA LORA	ASISTENCIA	
25	ANGELLA CAROLINA FONTANA LORA	ASISTENCIA	
26	ANGELLA CAROLINA FONTANA LORA	ASISTENCIA	
27	ANGELLA CAROLINA FONTANA LORA	ASISTENCIA	
28	ANGELLA CAROLINA FONTANA LORA	ASISTENCIA	
29	ANGELLA CAROLINA FONTANA LORA	ASISTENCIA	
30	ANGELLA CAROLINA FONTANA LORA	ASISTENCIA	
31	ANGELLA CAROLINA FONTANA LORA	ASISTENCIA	

[Ver imagen completa](#)