

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 005	Fecha Informe: 09-02-2022	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM B CONSTRUCCION DE TUNEL Y ACCESOS		Personal Encargado: MARIN PAUCAR NATALY KATHERINE_B
Foto Bitacora: Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	
Asunto: INFORME DIARIO N° 005-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU – ITEM B/ NKMP					
Foto Bitacora 6: Ver imagen completa					

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Conclusiones:****1. CUADERNO DE OBRA**

No se actualizó el cuaderno de obra.

2. OCURRENCIAS

- Trabajos de excavación en roca fija km 06+800 con uso de pirotécnicos.
- Prueba de concreto.
- Transporte de material excedente a DME.

3. RECURSOS OFERTADOS

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 09.02.2022

Personal clave:

1. Ingeniero Residente
2. Ingeniero de producción (falta firma)
3. Especialista de obras de arte
4. Especialista en túnel (falta firma)
5. Ingeniero de control de calidad (falta firma)

Personal no clave:

6. Jefe de oficina de ingeniería
7. Ingeniero responsable de contrato

b. Maquinaria y equipo:

- 02 jumbos
- 01 motoniveladora
- 01 cargador frontal
- 01 mezcladora
- 01 rodillo
- 02 volquetes
- 01 camión grúa
- 03 excavadoras (02 operativas, 01 inoperativa)

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 09.02.2022

1. Jefe de supervisión
2. Especialista de control de calidad
3. Especialista en metrados y costos
4. Especialista en impacto ambiental
5. Especialista en trazo, topografía y diseño vial
6. Especialista en estructuras y obras de arte
7. Especialista en Geología y Geotecnia
8. Especialista en Hidrología e Hidráulica
9. Especialista en Túneles
10. Especialista en Instalación de túneles

b. Vehículos para transporte de personal:

- 04 camionetas

Recomendaciones:

- Se recomienda el registro diario de asistencias de personal contractual propuesto.

Auditoría Fecha De Creación:

16-02-2022

Auditoría Fecha De Edición:

16-02-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:



09-02-2022

Actividades:

Asistencias 09.02.

CDescripcion :

1 Registro de asistencias de empresa contratista y supervisión 09.02

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)