



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 008	<b>Fecha Informe:</b> 12-02-2022	<b>Nombre De La Obra:</b> MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM B CONSTRUCCION DE TUNEL Y ACCESOS	<b>Personal Encargado:</b> MARIN PAUCAR NATALY KATHERINE_B	
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	
<b>Asunto:</b> INFORME DIARIO N° 008-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHUPICCHU – ITEM B/ NKMP					
<b>Foto Bitacora 6:</b>					
<a href="#">Ver imagen completa</a>					



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

### Conclusiones:

#### 1. CUADERNO DE OBRA

No se actualizo el cuaderno de obra.

#### 2. OCURRENCIAS

- Trabajos de excavación en roca fija km 06+800 con uso de pirotécnicos.
- Transporte de material excedente a DME.

#### 3. RECURSOS OFERTADOS

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 12.02.2022

Personal clave:

1. Ingeniero de producción
2. Especialista de obras de arte y drenaje
3. Especialista en túnel
4. Ingeniero de control de calidad

Personal no clave:

5. Jefe de oficina de ingeniería
6. Jefe de oficina técnica

b. Maquinaria y equipo:

- 02 jumbos
- 01 motoniveladora
- 01 cargador frontal
- 01 mezcladora
- 01 rodillo
- 02 volquetes
- 01 camión grúa
- 03 excavadoras (02 operativas, 01 inoperativa)

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 12.02.2022

1. Especialista de control de calidad
2. Especialista en metrados y costos
3. Especialista en impacto ambiental
4. Especialista en trazo, topografía y diseño vial
5. Especialista en estructuras y obras de arte
6. Especialista en Geología y Geotecnia
7. Especialista en Hidrología e Hidráulica
8. Especialista en Túneles

b. Vehículos para transporte de personal:

- 04 camionetas

### Recomendaciones:

- Solo debe presentarse el registro de personal asistente.

**Auditoría Fecha De Creación:**

16-02-2022

**Auditoría Fecha De Edición:**

16-02-2022

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografía:**  
12-02-2022

**Actividades:**  
Asistencias 12.02

**CDescripcion :**  
registro de asistencias contratista y supervisión 12.02

1

**Foto1:**

**CONTROL DE ASISTENCIA - FEBRERO 2022**  
**APELLIDOS Y NOMBRE:** Carlos Los Cabanes  
**CEBARRA:** Carlos Los Cabanes  
**FECHA:** 12/02/2022

DIA	HORA DE INICIO	HORA DE FIN	HORA DE INICIO	HORA DE FIN	OTRO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

**CONTROL DE ASISTENCIA - FEBRERO 2022**  
**APELLIDOS Y NOMBRE:** Angulo Cuatrecasas Enrique Luis  
**CEBARRA:** Angulo Cuatrecasas Enrique Luis  
**FECHA:** 12/02/2022

DIA	HORA DE INICIO	HORA DE FIN	HORA DE INICIO	HORA DE FIN	OTRO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

**Consorcio Supervisor Santa Teresa**  
**CONSORCIO SUPERVISOR SANTA TERESA**  
**PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL**  
 Fecha: 12-02-2022

Nº	NOMBRE PROFESIONAL	OPORTUNIDAD	OTRO
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...
14	...	...	...
15	...	...	...
16	...	...	...
17	...	...	...
18	...	...	...
19	...	...	...
20	...	...	...
21	...	...	...
22	...	...	...
23	...	...	...
24	...	...	...
25	...	...	...
26	...	...	...
27	...	...	...
28	...	...	...
29	...	...	...

12 feb. 2022 1:13:19 p. m.  
Santa Maria  
La Convención  
Cuzco

[Ver imagen completa](#)