



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 002	Fecha Informe: 04-02-2022	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora: Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa
--	--	--	--	--

Asunto:

INFORME DIARIO N° 002-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHUPICCHU- ITEM A / NKMP

Foto Bitacora 6:

[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA

No se actualizo el cuaderno de obra.

2. OCURRENCIAS:

La empresa contratista realiza

- Trabajos de corte de talud.
- Conformación de terraplenes.

3. RECURSOS OFERTADOS

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 04.02.2022

1. Ingeniero residente
2. Especialista de obras de arte y drenaje
3. Especialista en geotecnia
4. Ingeniero de control de calidad
5. Jefe de oficina de ingeniería
6. Jefe de oficina técnica
7. Especialista ambiental
8. Responsable de contrato

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 04.02.200

1. Jefe de supervisión
2. Especialista en Topografía y Trazo
3. Especialista en Suelos y Pavimentos
4. Especialista en control de calidad
5. Especialista en estructuras
6. Especialista en metrados y costos
7. Especialista en seguridad de obra
8. Especialista en Hidrología e Hidráulica
9. Especialista Técnico en Liberación de Predios
10. Especialista en administración de contrato
11. Especialista en Relaciones Comunitarias

b. Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)

- 02 combis
- 05 camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda al personal contractual de la empresa contratista firme sus registros diarios de asistencia.

Auditoria Fecha De Creación:

19-02-2022

Auditoria Fecha De Edición:

21-02-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-02-2022


Actividades:

Asistencias 04.02.22

CDescripcion


Registro de asistencias personal contratista y supervision 04.02

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

1